



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Организация внутреннего контроля главным врачом с нормативными документами»

Согласовано:
 Руководитель РЦ
 ПМСП
 Н.М.Гусейнова.

Утверждает: Главный врач Ратимова Э.Э.
Главный врач ПМУРП
«ШМС» Ратимова Э.Э.

Общие данные: Заказчик: Главный врач Ратимова Э.Э.
 Процесс: «Организация внутреннего контроля главным врачом с нормативными документами, с составлением плана мероприятий»
 Границы процесса:

Начало: работа с нормативными документами
 Окончание: составления графика по работе с приказами соответствующих сотрудников МО
 Команда проекта:

Руководитель рабочей группы	Аджиева К.Р.	Руководитель ЦЗ.
Ответственный за визуализацию	Юсупова Р.Н.	Медсестра ЦЗ.
Ответственный за информатизацию	Ибрагимов И.Т.	системный админ.
Ответственный по улучшению	Чавтараева Е.А.	зав. пед. отд.
Администратор	Хизриева З.Ю.	Старшая. мед. сестра.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Ед.	Текущее	Целевое
Время протекания процесса	часы	24 часа	4 часа

ЭФФЕКТЫ:

1. Повышение эффективности контроля, регулирования и корректирования работы путем составления плана реализации внутреннего контроля
2. Сокращение времени на доведения административной информации до сотрудников путем конференций, через группу вот сап,
3. Составление алгоритма по проекту.

ОБОСНОВАНИЕ:
 Своевременное и оперативное распространение производственной информации:
 1. подготовка отчетной информации
 2. выполнение срочных заданий по уточнению и предоставлению информации
 3. ознакомление с нормативной информацией
Контроль получения и ознакомления сотрудниками производственной информации.

Ключевые события и сроки
 Начало проекта: 27.09.2023г

№	Событие	Дата	Дата
1.	Формирование паспорта проекта	18.10.2023	17.10.2023
2.	Анализ текущего состояния	18.10.2023	21.11.2023
	разработка текущей карты процесса	18.10.2023	24.10.2023
	поиск и выявление проблем	24.10.2023	07.11.2023
	разработка целевой карты процесса	08.11.2023	14.11.2023
	разработка «дорожной карты» реализации проекта	15.11.2023	21.11.2023
	kick-off (защита проекта)		22.11.2023
3.	Внедрение улучшений	23.11.2023	30.01.2024
4.	Закрепление результатов и закрытие проекта	31.01.2024	28.02.2024